

《議題3》

回復期医療機関誘致の進捗状況と 今後のスケジュールについて

進捗状況と今後のスケジュール

(1) 進捗状況

- ・近畿中央病院の跡地活用については、回復期機能を有する民間医療機関を誘致することを前提に売却手続を進めてきた。
- ・令和8年1月30日の公募開始以降、複数の医療法人やデベロッパーが関心を示しており、資料請求等があったが、提出期限である令和8年6月30日までに提案書を提出した者はなかった(＝応募者なし)。

(2) 今後の方向性とスケジュール

- ・当初想定していた売却スケジュールから遅れるものの、極力早期に、次の事業者へ跡地を引き渡すことに変わらない。
- ・参画希望のある業者の状況等を精査し、改めて売却条件を設定した上で、可能な限り速やかに再度の公募を行う。
- ・進捗状況や今後の方向性について、公立学校共済組合と伊丹市で密に連絡を取りながら共有する。

