
回復期病院誘致にかかる
想定スケジュール案について

令和5年11月29日

市立伊丹病院・近畿中央病院

統合委員会【資料③】

＜ 議題３＞



１．「回復期病院誘致想定スケジュール案」の作成 ５月

２．公立学校共済組合運営審議会における「スケジュール案」の報告 ６月

３．統合委員会における「スケジュール案」の報告 11月

４．ホームページにおける議事録・資料の公開 １月

５．近隣住民説明会の開催 ２月

Ⅰ.『回復期病院の誘致』今年度の取り組みについて

1



「回復期病院誘致の基本的考え方」について

1．伊丹市域における医療提供体制の主な課題

2．兵庫県地域医療構想の方向性

3．課題対応の基本的考え方

4．誘致する医療機関に求められる役割

5．伊丹市と公立学校共済組合の役割

6．回復期病院誘致までの想定スケジュール案

Ⅱ.「近隣住民説明会」の説明概要

令和４年度の
統合委員会で

報告
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年
度

202４ 202５ 202６ 202７ 202８

令和6 令和7 令和8 令和9 令和10

・本契約
・引渡し

土壌汚染調査（建物下）
・建物解体

健診機能継続
残務整理等

・ 医師会、関係医療機関、阪神地域医療構想調整会議、兵庫県医療審議会
・ 監督官庁、公立学校共済組合運営審議会 等々

Ⅲ.回復期病院誘致の「想定スケジュール」案

※一部機能を残しながら解体開始

STEP3

STEP6

《土壌汚染調査・解体準備等》

・ 物件調査、測量・境界確定

・土壌汚染調査（地歴調査・建物外）

・ 建物解体準備（実施設計） 等々

・競争入札
・仮契約

関係機関
との調整

土
地
売
却

統
合
新
病
院
開
院

入札・契約

【フェーズⅢ】
売却条件
入札・契約

【フェースﾞⅡ】
土壌調査
建物解体

【フェーズⅠ】
事前調査
要件整理

STEP2

【注意】
本スケジュール案は、今後、統合新病院整備工
事の進捗等を含め、様々な状況の変化等に応じ
て変更される可能性があります
病院の新規開設にかかる一般的なスケジュール
等を考慮すると、売却後の２年～３年間を掛けて、
設計・建設等が行われることが想定されます
土壌汚染調査の結果、対策工事が必要となった
場合には、さらに数ヶ月間に及ぶ土壌汚染対策
工事の実施期間を要することとなります

《誘致医療機関の要件整理》

・事前アンケート調査・ヒアリング

・ 病床機能、役割等の整理

・ 売却要望条件の検討 等々

《売却条件検討・入札準備等》

・ 売却方法の検討、調整・確定

・ 売却条件の整理

・ 入札方法の検討 等々

STEP4

STEP1

※解体後入札・仮契約

※病院開設許可後本契約

STEP5
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